

Директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений  
 Д.Р. Ахундов  
 2024 г.

ПЛАН (титульный список)  
 РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА 2025 ГОД  
 (1 приоритет - очень критичные и важные)

Согласовано: Директор по экономике и корпоративным финансам  
 В.И. Варфоломеев  
 2024 г.

Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ цеха (хоз-ка) по бод. котор. числ.	Вид ремонта	смета	Списание затрат																Наименование организации (№ цеха) исполнителя	План на 2025 г., тыс. руб.	Финансирование (млн руб.) т.р. Бюджет **							
					В том числе по кварталам																		В том числе по статьям		В том числе по статьям		В том числе по статьям		В том числе по статьям	
					I				II				III				IV						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
материалы	материалы	доп. работы	строительные	материалы	материалы	доп. работы	строительные	материалы	материалы	доп. работы	строительные	материалы	материалы	доп. работы	строительные	материалы	материалы	доп. работы	строительные	материалы	материалы	доп. работы	строительные							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
<b>РАЗДЕЛ I</b>																	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Капитальный ремонт объектов производственного назначения</b>																	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
00026295	Гл. корпус. Душевые	1	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт кровли	1	К	800												П	800	0	0	0	0	800	0	0	0					
00061472	Корпус "МОАС". За-е корпуса мех.обработки слитков																0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт кровли пристрой с южной стороны произв. корпуса	1	К	6 500			2 000									П	6 500	0	0	2 000	0	3 000	0	1 500	0					
00061469	Корпус "МОАС". Здание быт.помещений цеха механ. обработки слитков																0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт кровли АБК	1	К	3 600			1 600									П	3 600	0	0	1 600	0	1 000	0	1 000	0					
00079568	Участок цеха № 1 в здании "Корпус 1"	1	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-3С-31437-2020	1	К	250												П	250	0	0	0	0	250	0	0	0					
	<b>Итого по цеху № 1</b>			11 150	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	5 050	0	11 150	0	0	0	3 600	0	5 050	0	2 500					
0004916/1	Контрольно-испытательный центр	2	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт кровли	2	К	1 000												П	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0					
	<b>Итого по цеху №2</b>			1 000	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	1 000	0	0	0	500	0	500	0	0					
00002018	Главный корпус. Здание главного корпуса(и.03)																													
	Ремонт кровли F-K/ 15/2	3	К	1 000												П	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0					
	<b>Итого по цеху № 3</b>			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0					
0009465	Здание и.Н35 (корп.Н7 и.05)																													
	Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ. Замена противопожарных лестниц	5	К	3 000												П	3 000	0	0	250	0	2 750	0	0	0					
	<b>Итого по цеху № 5</b>			3 000	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	2 750	0	3 000	0	0	0	250	0	2 750	0	0					
00024353	Компрессорная станция № 1 с наружными коммуникациями	8	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт строительных конструкций по результатам заключения ЭПБ (02Ф-01/063-2023 АО)	8	К	3 000												П	3 000	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0					
00013488	Здание котельной со встроенными бытовыми помещениями	8	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт строительных конструкций по результатам заключения ЭПБ № 48-3С-58801-2022	8	К	500			250									П	500	0	0	250	0	250	0	0	0					
00014620	Компрессорная	8	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт строительных конструкций по результатам обследования АО-02Ф-02/020-2018	8	К	200												П	200	0	0	0	0	200	0	0	0					
00077224	Здание газораспределительного пункта травильного отделения	8	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ № 48-3С-71976-2023	8	К	300			200									П/дех 19	200	0	0	200	0	0	0	0	0					
00067479	Здание котельной базы отдыха "Тиреус"	8	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Устранение замечаний ЭПБ 48-3С-37290-2024	8	К	3 000			1 500									П	3 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0					
	<b>Итого по цеху № 8</b>			7 000	0	0	0	0	0	0	2 950	0	100	0	2 950	0	6 900	0	0	0	2 950	0	2 950	0	1 000					
00014245	ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДСКОЕ В ОСЯХ Г-Е РЯДАХ 1-5/9 КОРПУСА 13	13	К																											
	Устранение замечаний по акту обследования 02Ф-01/185-2018	13	К	100												П	100	0	0	100	0	0	0	0	0					
	<b>Итого по цеху № 13</b>			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0					
00000400	Главный корпус. Здание (Корпус цеха 16 отдела 6)	16	К																											
	Усиление строительных конструкций (при наличии проекта) устранение замечаний ЭПБ 02Ф-01/154-2021	16	К	1 000												П	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0					
00064686	Здание "Корпус 32 цеха 16"	16	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Ремонт кровли производственного корпуса	16	К	5 000												П	5 000	0	0	0	0	1 000	0	4 000	0					
	<b>Итого по цеху № 16</b>			6 000	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1 500	0	6 000	0	0	0	500	0	1 500	0	4 000					
00002534	Здание литейного цеха																													
	Молниезащита	20	К	2 500												П	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0					
	Устранение замечаний по ЭПБ 02Ф-01/071-2024Р	20	К	2 500												П	2 500	0	0	500	0	1 000	0	1 000	0					
	<b>Итого по цеху № 20</b>			5 000	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	3 500	0	5 000	0	0	0	500	0	3 500	0	1 000					
00009578	Пресс гидравлический вертикальный штамповочный 170	21	К														0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ п/п на блз. кот. числ.	Вид работ	смета	План на 2025 г., тыс. руб.	Списание затрат В том числе по кварталам																Наименование организации (№ счета исполнителя)	План на 2025 г., тыс. руб.	Финансирование (подлежит, т.р. Бюджет **)							
						I				II				III				IV						В том числе по статьям		В том числе по статьям		В том числе по статьям		В том числе по статьям	
						материалы	материалы	затраты на оплату труда	прочие затраты	материалы	материалы	затраты на оплату труда	прочие затраты	материалы	материалы	затраты на оплату труда	прочие затраты	материалы	материалы	затраты на оплату труда	прочие затраты			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Ремонт фундамента по результатам обследований	21	К	Расч. По выб. 5 из см. 21-302-11	4 000			1 000				3 000									П	4 000		1 000		3 000		0		0	
00077226	Учеток травильного отделения (пристрой)	21	К									250									П	0	0		0		0		0		
00077225	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-13922-2023	21	К		500							250									П	500	0		250		250		0		
	Участок абразивной зачистки полуфабрикатов (пристрой)	21	К																		П	0	0		0		0		0		
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-13922-2023,	21	К		250																П	250	0		0		250		0		
00024810	Административно-бытовой корпус	21	К																		П	0	0		0		0		0		
	Устранение замечаний по акту обследования А-ЗС-015-2022	21	К		250																П	250	0		0		250		0		
	<b>Итого по цеху № 21</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
00014244	Здание коробки корпуса 8. Здание "Корпус 8Б"																														
	Ремонт наплавляемой кровли в осях А-Б/1, рядах 1-57	22	К		22 000							5 000				10 000					П	22 000	0		5 000		10 000		7 000		
	<b>Итого по цеху № 22</b>				<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
00014245	Склад оборудования																														
	Ремонт мягкой кровли светоаэрационного фонаря с южной стороны здания и нижней части здания между светоаэрационными фонарями, с заменой утеплителя и стяжки	26	К		6 000							3 000									П	0	0		0		0		0		
00061467	Эстакада 14 "Б" корпуса 2 с бетонной площадкой	26	К																												
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-25453-2023	26	К	проект в разработке	400							300				100					П	400	0		300		100		0		
00016791	Эстакада открытого склада оборудования	26	К																												
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-58880-2022	26	К		100											100					П	100	0		0		100		0		
	<b>Итого по цеху № 26</b>				<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
00089339	Здание повысительной насосной станции	29																													
	Ремонт рулонной утепленной кровли	29	К		600							600									П	600	0		600		0		0		
	<b>Итого по цеху № 29</b>				<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
d0002018	Главный корпус. Здание главного корпуса(и.31)																														
	Усиление стропильных конструкций (при наличии проекта) устранение замечаний ЭПБ 02Ф-01/087-2022	31	К	31-6-36	4 000							1 000				2 000				1 000	П	4 000	0		1 000		2 000		1 000		
	<b>Итого по цеху № 31</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
00008435	Здание коробки корпуса 8.																														
	Мероприятия по восстановлению или усилению стропильных конструкций	32	К	32-107-18	15 000							5 000				5 000				5 000	П	15 000	0		5 000		5 000		5 000		
00008446	Здание коробки корпуса 8. Коробка 8"А"																														
	Ремонт кровли над пультовыми с восстановлением парапета (с западной и восточной стороны)	32	К		1 000											1 000					П	1 000	0		0		1 000		0		
	<b>Итого по цеху № 32</b>				<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
00009001	Корпус № 7. Бытовые помещения																														
	Ремонт кровли (протечки над помещениями столовой)	35	К		8 000							5 000				3 000					П	8 000	0		5 000		3 000		0		
	<b>Итого по цеху № 35</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a0072816	Участок по производству изделий из алюм.профилей (кор.4Е)																														
	Ремонт кровли в осях 011-019, А-Ш, с заменой утеплителя и стяжки	38	К	проектная работа	25 000							5 000				10 000				10 000	П	25 000	0		5 000		10 000		10 000		
	Замена покрытия зенитных фонарей отдельными участками	38	К		100											100					П	100	0		0		100		0		
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-70659-2022,	38	К		100											100					П	100	0		0		100		0		
00061475	Корпус 4 Д																														
	Устранение замечаний ЭПБ № 48-ЗС-66657-2021	38	К	проектная работа	500											500					П	500	0		0		500		0		
	<b>Итого по цеху № 38</b>				<b>25 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>25 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
a0003041	Корпус № 1 (участок и. №40)																														
	Ремонт строительных конструкций по результатам ЭПБ № 48-ЗС-31437-2020	40	К		300							300									П	300	0		300		0		0		
	<b>Итого по цеху № 40</b>				<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
00005758	Помещение специальное для технологических произв. запасов																														
	Ремонт рулонной утепленной кровли	41	К		900											900					П	900	0		0		900		0		
00005668	Здание ремонтных мастерских цеха N20																														
	Ремонт рулонной утепленной кровли	41	К		1 100							1 100									П	1 100	0		1 100		0		0		
	<b>Итого по цеху № 41</b>				<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
00012587	Коробка цеха шликера с освещением																														
	Ремонт строительных конструкций по результатам обследования АТЭ-023-2023	49	К	выб. из 49-115-22	3 500							500				1 500				1 500	П	3 500	0		500		1 500		1 500		

Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ цеха (№01-№04) на блз. котор. числ.	Вид ремонта	смета	Списание затрат																Наименование организации (№ цеха) исполнителя	Финансирование (платежи), т.р. Без НДС **									
					План на 2025 г., тыс. руб.	I				II				III				IV				План на 2025 г., тыс. руб.	В том числе по статьям I квартал		В том числе по статьям 2 квартал		В том числе по статьям 3 квартал		В том числе по статьям 4 квартал		
						материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации			сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Итого по цеху № 49	49	К		3 500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500		3 500	0	0	0	500	0	1 500	0	1 500	
00014619	Корпус по механической обработке штамповок	54	К																												
	Ремонт конструкций по результатам ЭПБ № 48-3С-06542-2023	54	К		1 000			500				500									П	1 000	500		500		0		0		
00088735	Корпус производственный по механической обработке штамповок	54	К																												
	Ремонт конструкций по результатам ЭПБ № 48-3С-06531-2023	54	К		100							100									П	100	0		100		0		0		
	Итого по цеху № 54				1 100	0	0	500	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		1 100	0	500	0	600	0	0	0	0	
00198783	Пристроенное здание к производственному корпусу (лит.33) (в рядах 3-23, осей Г-Ж) и (в рядах 1-2, осей А-В)	55	К																												
	Ремонт строительных конструкций по результатам заключения ЭПБ	55	К		3 500											2 000					П	3 500	0		0		2 000		1 500		
	Итого по цеху № 55				3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 500		3 500	0	0	0	0	2 000	0	1 500		
00071500	ООО "ВСМПО-Автотранс"	81																			П	0	0		0		0		0		
	Станция тех.обслуживания для ремонта и обслуживания легковых а/м	81	К		1 200											1 200					П	1 200	0		0		1 200		0		
	Ремонт и усиление строительных конструкций, замена стен, перекрытий между ж.б. гаражными боксами №№ 14-23 (АТЭ-205-2024-3иС)	81	К																		П										
	Итого по цеху № 81				1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0		1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	
00018676	ООО "ВСМПО-ПНО"	87																			П	500	0		0		500		0		
	Гараж на тер. ВПЧ-23	87	К		500											500					П	500	0		0		500		0		
	Ремонт плит покрытия	87	К																		П										
	Итого по цеху № 87				500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0		500	0	0	0	0	0	500	0	0	
	Обследование и экспертиза				60 000			10 000				20 000				20 000						60 000	10 000		20 000		20 000		10 000		
	Ремонт фундаментов				1 000											1 000						1 000	0		0		1 000		0		
	Выполнение противопожарных мероприятий				3 000							1 000				1 000	650					3 000	100	0	350	1 000	200	1 000	350		
	Ремонт замена ворот				2 500			500				500				500	1 000					2 500	500	500	500	500	500		0		
	Выполнение согласованных мероприятий по промышленной безопасности				15 000			2 500				2 500				5 000						15 000	2 500		2 500		5 000		5 000		
	Резерв дирекции				5 000							1 000				1 500						5 000	0		1 000		1 500		2 500		
	Ремонт объектов ГО				10 000			2 500				2 500				2 500						10 000	2 500		2 500		2 500		2 500		
	Переходящие работы с 2024 г.				150 000			30 000				20 000				50 000						150 000	30 000		20 000		50 000		50 000		
	Итого :				246 500	0	0	45 500	0	0	0	47 500	0	0	0	81 500	1 650	0	0	0		246 500	600	45 500	850	47 500	200	81 500	0	70 350	
	ИТОГО по капитальному ремонту:				380 650	0	0	0	47 000	0	0	86 550	0	100	0	137 500	1 650	0	0	0		380 650	600	47 000	850	86 550	200	137 500	0	107 850	
РАЗДЕЛ 2		Капитальный ремонт объектов промышленного быта																													
Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ цеха (№01-№04) на блз. котор. числ.	Вид ремонта	смета	Списание затрат																Наименование организации (№ цеха) исполнителя	Финансирование (платежи), т.р. Без НДС **									
					План на 2025 г., тыс. руб.	I				II				III				IV				План на 2025 г., тыс. руб.	В том числе по статьям I квартал		В том числе по статьям 2 квартал		В том числе по статьям 3 квартал		В том числе по статьям 4 квартал		
						материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации			сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
00005487	Главный корпус. Бытовые помещения цеха 3-30(пристрой к производ. зданию)	3	Киб	прмчт 03.13.23	10 000			5 000				5 000									П	10 000	5 000		5 000		0		0		
	Ремонт гардеробных на 1 этаже	3	Киб																												
	Итого по цеху № 3				10 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0		
00001880	Здание производственных и бытовых помещений цеха 19	19	Киб	19-16-36.41, 19-12-12, 19-20-43, 19-22-43, 19-20-14	6 000							2 000					3 000				П	6 000	0		2 000		3 000		1 000		
	Ремонт гардеробных и душевых 1 этажа	19	Киб																												
	Итого по цеху № 19				6 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	1 000		6 000	0	0	2 000	0	3 000	0	1 000		
	ИТОГО по капитальному ремонту объектов промышленного быта:		Киб		16 000	0	0	5 000	0	0	0	7 000	0	0	0	3 000	0	0	0	1 000		16 000	5 000	0	7 000	0	3 000	0	1 000		
	ИТОГО по тек.рем.пром.быта:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Всего по промбыту				16 000	0	0	5 000	0	0	0	7 000	0	0	0	3 000	0	0	0	1 000		16 000	5 000	0	7 000	0	3 000	0	1 000		
Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ цеха (№01-№04) на блз. котор. числ.	Вид ремонта	смета	Списание затрат																Наименование организации (№ цеха) исполнителя	Финансирование (платежи), т.р. Без НДС **									
					План на 2025 г., тыс. руб.	I				II				III				IV				План на 2025 г., тыс. руб.	В том числе по статьям I квартал		В том числе по статьям 2 квартал		В том числе по статьям 3 квартал		В том числе по статьям 4 квартал		
						материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации			сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
РАЗДЕЛ № 4	ДОРОГИ																														
00064224	Автодорога площадка "А"	19	К		1 500										500						Цех № 19	0	0		0		0		0		
	Выполнение силами цеха № 19	19	К																												
00020978	Автодороги и площадки производ.площадки "Б"	19	К		1 500										500						Цех № 19	0	0		0		0		0		
	Выполнение силами цеха № 19	19	К																												
	Итого по дорогам				3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0		

Инвентарный № объекта	Наименование объекта	№ цеха (№1-№4) на баз. котор. числ.	Вид ремонта	смета	Списание затрат																Наименование организации (№ цеха) исполнителя	Финансирование (платежи), т.р. Бет НДС **									
					План на 2025 г., тыс. руб.	I				II				III				IV				План на 2025 г., тыс. руб.	В том числе по статьям I квартал		В том числе по статьям 2 квартал		В том числе по статьям 3 квартал		В том числе по статьям 4 квартал		
						материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации	сторонние организации	материалы	хоз.способ	дочерние организации			сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации	материалы	сторонние организации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
РАЗДЕЛ № 5	Текущий ремонт объектов производственного назначения																														
	Алюминиевый комплекс	1	Т		700	0	0	0	0	0	600	0	0	0	100	0	0	0	0	0		700	0		600		100		0		
	Контрольно-испытательный центр (КИЦ)	2	Т		300	0	0	0	0	100	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0		0		
	Прессовый, трубопрокатный и сортопрокатный цех	3	Т		360	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	60	0	0	0	0		60	0		0		60		0		
	Кузнечно-штамповочный цех	4	Т		455	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	155	0	100	0	0		155	0		0		155		0		
	Цех ремонтно-механический	5	Т		500	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0		500	0	250	0	250	0	0		0	
	Цех электроснабжения и ремонта электрооборудования	6	Т		500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	300	0	0	0	0		300	0		0		300		0		
	Цех теплоценовой	8	Т		650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0		650	0		0		650		0		
	Цех железнодорожного транспорта	9	Т		450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0		450	0		0		450		0		
	Цех отгрузки товарной продукции ВСМПО	13	Т		500	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	300	0	0	0	0		500	0		200		300		0		
	Служба безопасности и охраны ВСМПО	15	Т		800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0		0		
	Прокатный комплекс - прокатный цех	16	Т		1 000	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250	0		0	0		0		0		0		
	Цех по строительству, ремонту, благоустройству и промгостетике	19	Т		550	0	0	0	0	0	0	300	0	250	0	0	0	0	0	0		300	0		300		0		0		
	Кузнечный комплекс - кузнечный цех	21	Т		1 650	0	0	0	0	0	300	250	0	0	300	400	0	0	0	400		1 650	0		550		700		400		
	Кузнечный комплекс - кузнечный цех	22	Т		1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	800	0	0		800	0		0		0		800		
	Складское хозяйство ВСМПО	26	Т		750	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	200	0	0	0	0		550	0		550		0		0		
	Цех водоснабжения и очистных сооружений	29	Т		700	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	200	0	0	0	0		500	0		500		0		0		
	Плавильно-литейный цех	31	Т		400	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0		0	0		0		0		0		
	Плавильно-литейный комплекс	32	Т		1 200	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	400	0	0	0	0		700	0		300		400		0		
	Цех инструментальный	35	Т		700	0	0	0	0	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0		0		
	Кузнечно-штамповочный цех	37	Т		800	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0		800	0		400		400		0		
	Цех по изготовлению средств механизации и нестандартного оборудования	38	Т		1 250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	1 000	0	0	0	0		1 250	0		250		1 000		0		
	Цех инструментальный	40	Т		350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	250	0	0	0	0		350	0		0		350		0		
	Цех по переработке титановых отходов	41	Т		800	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0		400	0		400		0		0		
	Цех по ремонту и реконструкции промышленных печей и энергосетей	49	Т		450	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	300	0	0	0	0		450	0		150		300		0		
	Цех механической обработки штамповок	54	Т		635	0	0	0	0	0	0	0	0	235	400	0	0	0	0	0		635	0		0		635		0		
	Цех механической обработки дисков и колец	55	Т		600	0	0	100	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		600	100		500		0		0		
	Цех хозяйственного обслуживания ООО "Урал"	60	Т		2 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0		2 000	0		1 000		1 000		0		
	Итого по ТР				20 850	0	250	0	350	0	1 300	900	5 300	0	3 050	735	6 315	0	1 450	0	1 200	0	14 800	0	350	0	6 200	0	7 050	0	1 200
	Итого по ВСМПО				420 500	0	250	0	52 350	0	1 300	900	98 850	0	4 150	735	146 815	1 650	3 450	0	110 050		411 350	600	52 350	850	99 750	200	147 550	0	110 050

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

*С.Н. Фролов*

С.Н. Фролов

Е.Г. Клошников

*Е.С. Качаева*  
04.10.2024

КАЧАЕВА Е.С.

ЭКОНОМИСТ ПЭО  
ПЕТУХОВА А.В.  
03.10.24

*И.В. Петухова*  
04.10.24